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RESUMO 
 
Diante de um mercado competitivo e exigente as empresas de construção civil 
devem conhecer os seus consumos e custos de materiais para propor ações de 
controle sobre este grupo de insumos, além de obter parâmetros para futuras 
estimativas de custos e consumos de materiais. O objetivo geral desta pesquisa 
consiste em estudar e identificar os custos e consumos de materiais em obras 
residenciais unifamiliares padrão R1-B, da NBR 12.721/2006 de uma construtora, no 
município de Forquilhinha-SC. Para o estudo, adotou-se três obras já executadas 
por uma empresa da cidade de Forquilhinha-SC. Para a determinação dos custos e 
consumos de materiais realizados utilizaram-se as planilhas de controle de materiais 
da empresa do estudo de caso. Os custos e consumos de materiais orçados foram 
obtidos por meio da elaboração de planilhas orçamentárias processadas e 
calculadas no sistema informatizado de orçamentação Volare-PINI versão 17. 
Utilizou-se o banco de dados de referência TCPO 14, e preços referentes a abril de 
2015. A obtenção do lote básico de materiais baseou-se na NBR 12721:2006. Os 
resultados encontram-se em tabelas e gráficos. Obteve-se como custo unitário de 
materiais realizados o valor de R$ 416,23, 19,74% inferior ao custo orçado de 
materiais. Os resultados apontam que o lote básico, obtido no presente estudo, pode 
ser aplicado para as estimativas de custos unitários de materiais para residências 
unifamiliares R1-B.  
 
Palavras chaves: Custos, consumo de materiais, lote básico de insumos. 
 
1. INTRODUÇÃO 
 
A expansão da indústria da construção civil, principalmente com os incentivos do 
Governo Federal para aquisição da casa própria, impõe a necessidade de as 
empresas deste segmento dominarem o controle de consumos dos materiais e dos 
respectivos custos nas suas obras para manterem-se competitivas no mercado. 
 
Torna-se necessário quantificar o consumo de materiais em canteiros de 
obras de empresas de Construção Civil em função de um mercado mais 
exigente e competitivo. Através desta quantificação, as construtoras podem 
detectar onde ocorre o excesso de consumo dos materiais e propor 
mudanças e/ou melhorias nos processos de produção da sua empresa. 
(ESPIRITO SANTO, 2008, p.69). 
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A necessidade de um orçamento mais próximo da realidade é cada vez maior. 
Vários detalhes relacionados a quem elabora um orçamento influenciam na precisão 
do mesmo, tais como o conhecimento dos métodos construtivos, as visitas ao 
canteiro de obras e o domínio das tabelas e dos desenhos. Mattos (2006) mostra 
que a quantificação serviços é a área mais exigida para um orçamentista, pois este 
necessita de experiência para a leitura dos projetos, para o cálculo das áreas e dos 
volumes e para a consulta das tabelas de engenharia. 
A quantidade de material utilizada em uma obra pode ser definida como a 
produtividade, a qual é identificada por Souza (2005) como o consumo unitário de 
material (CUM), ou seja, a quantidade necessária para se produzir uma unidade de 
produto resultante do serviço em que este material está sendo utilizado. 
O consumo efetivo de materiais utilizados na obra não pode ser definido como 
perda, conforme explanam Agopyan et al. (2003, p. 230): 
 
À expressão numérica das perdas ou consumos de materiais dá-se o nome 
de indicador. Enquanto o indicador de perda tem um caráter relativo, pois 
mede o consumo de materiais em relação a uma situação de referência, o 
indicador de consumo ou produtividade pode ser entendido como a relação 
entre a quantidade de materiais efetivamente utilizados e a quantidade de 
serviços executado. 
 
A construção de obras unifamiliares representou 91,70% das obras aprovadas no 
ano 2014, em Forquilhinha-SC, conforme se observa na tabela 1. Considerando este 
cenário, surge a seguinte questão de pesquisa: Qual o consumo de materiais nas 
obras residenciais unifamiliares executadas na cidade de Forquilhinha-SC?  
 
Tabela 1 - Obras aprovadas no Município de Forquilhinha em 2014 
Tipo de Obra Quantidade Representatividade 
Comercial 16 3,80% 
Industrial 9 2,10% 
Residencial 389 91,70% 
Residencial/Comercial 2 0,50% 
Reunião de Público 8 1,90% 
Fonte: Prefeitura municipal de Forquilhinha-SC 
 
O objetivo geral da pesquisa é estudar e identificar os custos e os consumos de 
materiais em obras residenciais unifamiliares, padrão R1-B, da NBR 12.721/2006, de 
uma construtora no município de Forquilhinha-SC. Os objetivos específicos são:  
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a) obter a curva ABC dos custos dos materiais efetivamente consumidos e 
realizados na execução das obras da amostra; 
b) traçar, para as obras do estudo, a curva ABC dos custos de materiais 
obtidos por meio dos orçamentos de tais obras; 
c) comparar os custos efetivos e realizados de materiais com os custos dos 
materiais orçados destas obras; 
d) obter o índice unitário de consumo de materiais realizados e orçados para 
as obras estudadas; 
e) estabelecer o custo unitário de materiais para as obras da pesquisa; 
f) elaborar o lote básico de materiais para a atualização orçamentária dos 
materiais consumidos em obras residenciais unifamiliares R1-B para a 
empresa do estudo de caso. 
 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para o desenvolvimento desta pesquisa adotou-se como amostra três obras 
residenciais unifamiliares de padrão baixo (R1-B), conforme a NBR 12721-2006, da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. As obras, executadas no município de 
Forquilhinha-SC, foram realizadas por uma empresa de pequeno porte da mesma 
cidade, com várias obras já executadas na região. 
Para a definição da amostra, necessitou-se que a empresa construtora 
disponibilizasse dados de aquisição dos materiais utilizados em cada obra, para a 
confiabilidade da pesquisa.  
A organização da pesquisa é representada pela figura 1: 
Figura 1 - Processos de pesquisa 
 
Fonte: Alison Back 
 
2.1  PERÍODO DA PESQUISA 
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A pesquisa teve início em agosto de 2014, com as revisões bibliográficas, e término 
em junho de 2015, com a apresentação dos resultados e conclusão. 
  
2.2  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 
 
A empresa do estudo de caso tem sede no Município de Forquilhinha-SC e atua há 
14 anos no mercado de construção de residências unifamiliares. 
A empresa é enquadrada como de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 
123, que Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de pequeno 
porte (BRASIL, 2006). Esta empresa possui 24.000m² de obras construídas e, 
atualmente, está com 2.700m² em construção. Conta com 06 funcionários e a mão 
de obra utilizada nas construções é do tipo empreitada. 
 
2.3  DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA 
 
Para a pesquisa, consideraram-se três obras residenciais unifamiliares padrão R1-B 
com características semelhantes, como área construída, número de banheiros e 
técnicas de construção adotadas na execução. As obras encontram-se 
caracterizadas na tabela 2: 
 
Tabela 2 - Caracterização da amostra 
Obra Área (m²) Número de 
quartos 
Banheiros Pavimentos Data de 
Início 
Data de 
Término 
1 57 2 1 1 ago./14 dez./14 
2 59 2 1 1 set./14 jan./15 
3 62 2 1 1 ago./14 dez./14 
Fonte: Alison Back 
 
2.4  DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA 
 
Para a obtenção e reunião dos dados e posteriores cálculos de consumo de 
materiais, utilizou-se as seguintes documentações de cada obra: 
a) projeto arquitetônico; 
b) memoriais descritivos; 
c) planilhas de controle de aquisição e entrega de materiais. 
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2.5  CATEGORIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 
 
A rede de serviços adotada nesta pesquisa baseou-se em Andrade, Araújo e 
Heineck (1995), conforme apresentado a seguir: 
a) materiais brutos; 
b) cobertura; 
c) pisos e azulejos; 
d) pintura; 
e) louças sanitárias; 
f) instalações hidrossanitárias.  
Aos serviços da rede, associaram-se os respectivos materiais, conforme apresenta o 
quadro 1: 
 
Quadro 1 - Composição dos serviços 
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS 
Categoria de Serviços Descrição dos materiais 
Materiais Brutos 
Cimento, aço, bloco cerâmico, areia lavada, laje pré-
moldada, cal, arame, prego, sarrafo, pontalete, tábuas, 
desmoldante e escoras 
Cobertura 
Madeira para estrutura, telhas, forro PVC, cumeeira, meia 
cana 
Pisos e Azulejos Piso cerâmico, azulejos e argamassas 
 
Pintura 
 
Tinta acrílica, líquido preparador, lixa e selador 
Louças Bacia sanitária, válvulas e acessórios 
Instalações hidrossanitárias 
Reservatório, tubos PVC, hidrômetro, chuveiro, registros, 
conexões PVC, filtro e fossa 
Fonte: Adaptado de Crepaldi (2008) 
 
Para o presente estudo de caso não se considerou na rede de serviços as 
instalações elétricas e as esquadrias. Isto ocorreu considerando-se que estes 
serviços foram adquiridos pela empresa de terceiros e na modalidade de empreitada 
global, com o fornecimento de material e mão de obra, não havendo registros dos 
quantitativos dos materiais destes serviços nos arquivos e documentos da empresa 
do estudo de caso. 
 
2.6  OBTENÇÃO DOS CONSUMOS DE MATERIAIS 
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2.6.1 Realizados 
 
Obtive-se os dados das planilhas de controles de fornecimento e entrega de 
materiais, disponibilizadas pela empresa por obra do estudo de caso. 
Organizou-se estes dados em planilhas eletrônicas seguindo a rede de serviços 
definida no item 2.5. Assim, organizou-se os dados de cada material nas planilhas, 
relacionando as respectivas unidades, quantidades utilizadas, data de entrega, bem 
como a descrição e caracterização dos mesmos. Para a determinação dos custos de 
materiais efetivamente consumidos e realizados nas obras utilizou-se como 
referência o mês de abril de 2015 e os preços extraídos da base de dados do 
software Volare-PINI versão 17, referentes à região do município de Florianópolis-
SC. 
 
2.6.2 Orçados 
 
Para a elaboração das planilhas orçamentárias utilizou-se a documentação técnica 
fornecida pela empresa, obtendo-se os serviços de cada obra e seus respectivos 
quantitativos. Para o processo orçamentário utilizou-se o sistema informatizado 
Volare-Pini versão 17, tomando como base de referência a tabela de composição de 
preços (TCPO) 2014. Para a determinação dos consumos de materiais orçados para 
cada obra aplicou-se relatórios de materiais fornecidos por este sistema 
informatizado. 
 
2.7 OBTENÇÃO DO LOTE BÁSICO DE MATERIAIS 
 
A metodologia adotada para a seleção dos insumos e respectivas quantidades para 
o lote básico de materiais foi adaptada da NBR 12.721: 2006. Partiu-se dos 
materiais realizados nas obras e agrupados nas categorias de serviços 
estabelecidas em 2.5. O custo de cada categoria encontra-se representado pelos 
materiais de maior representatividade, criando-se assim os consumos fictícios dos 
materiais representativos para que estes representem o custo de todos os materiais 
de cada categoria. 
 
2.8  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 
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Com as informações do consumo efetivo dos materiais e o consumo orçado de 
materiais para cada obra, calculou-se a média destes consumos de materiais, que 
posteriormente foram organizados seguindo a rede de serviços estabelecida em 2. 
5. Elaborou-se a curva ABC total dos materiais e a curva ABC dos materiais em 
cada serviço da rede. Prosseguiu-se com as análises dos consumos de materiais 
realizados e dos consumos de materiais orçados, para cada obra, bem como seus 
comparativos. Determinou-se o custo unitário básico e os consumos unitários dos 
materiais com os dados de consumo de materiais orçados e realizados nas obras do 
estudo de caso. 
Apresentou-se os resultados por meio de tabelas, gráficos e curva ABC.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
3.1.  PARTICIPAÇÃO DAS ETAPAS DE CONSTRUÇÃO NO CUSTO ORÇADO 
 
A tabela 3, abaixo, apresenta as médias para cada etapa de construção, as quais 
foram obtidas com os orçamentos das obras do estudo de caso. Os resultados 
alcançados nesta pesquisa foram comparados com os valores publicados por 
Alexandre (2013), que obteve seus parâmetros por meio de obras residenciais 
unifamiliares R1-N em Jacinto Machado-SC. 
 
Tabela 3 - Participação média das etapas de construção nos custos diretos orçados. 
Etapas da construção Média da amostra Alexandre (2013) 
Serviços iniciais 6,01% 4,98% 
Infraestrutura 3,92% 3,36% 
Supraestrutura 42,91% 41,26% 
Alvenaria 9,47% 7,95% 
Cobertura 9,52% 6,76% 
Pinturas 4,27% 8,17% 
Revestimentos de parede 10,32% 8,84% 
Pisos 5,06% 3,17% 
Instalações hidrossanitárias 2,78% 4,71% 
Serviços complementares 2,03% 1,10% 
Fonte: Alison Back 
 
      Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC -  8 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2015/01 
Percebe-se que, nas etapas de construção de materiais brutos, que corresponde 
a categoria de maior representatividade, os percentuais obtidos no orçamento 
assemelham-se aos obtidos por Alexandre (2013). Há também homogeneidade 
entre as etapas de menor representatividade, ressaltando que na pesquisa feita 
por Alexandre, considerou-se 15 etapas de construção. 
 
3.2.  CUSTOS DIRETOS GLOBAIS E UNITÁRIOS DOS MATERIAIS 
 
Demonstra-se na tabela 4, o custo direto global e unitário dos materiais 
empregados nas obras da amostra, de forma comparativa, representando 
primeiramente os valores orçados, sucedidos pelos efetivamente despendidos para 
a execução das obras da amostra. Na tabela 4 apresenta-se, também, os valores 
obtidos pelo custo unitário básico (CUB) residencial da tipologia R1-B, publicado 
pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil (Sinduscon-Florianópolis), referente 
ao mês de abril de 2015. Nos custos de materiais do estudo não estão incluídos os 
materiais referente aos serviços das categorias instalação elétrica os das 
esquadrias. Para os custos de materiais obtidos com o CUB-SC encontram-se 
computados os custos para os serviços de instalações elétricas e de esquadrias. 
Vale ressaltar que considerou-se os materiais utilizados nos serviços de fundações 
para os custos globais orçados e realizados, pois não houve discriminação de 
consumo por etapas nas informações fornecidas pela empresa, enquanto o 
Sinduscon não considera esta etapa para a elaboração do CUB. 
 
Tabela 4 - Custo global dos materiais 
CUSTO GLOBAL DOS MATERIAIS  
OBRAS 
 
Área (m²) 
 
Orçado Realizado CUB 
Total (R$) R$/m² Total (R$) R$/m² Total (R$) R$/m² 
Obra 01 57,00 29.426,24 516,25 23.501,54 412,31 29.864,01 523,93 
Obra 02 59,00 30.914,64 523,98 24.242,01 410,88 30.911,87 523,93 
Obra 03 62,00 31.920,04 514,84 26.341,81 424,87 32.483,66 523,93 
Média 59,33 30.753,64 518,36 24.695,12 416,02 31.086,51 523,93 
Desvio 4,24% 4,08% 0,95% 5,97% 1,95% 4,24% 0% 
Fonte: Alison Back 
 
A maior diferença encontrada entre o custo global de materiais orçados e realizados 
foi na obra 02, sendo o orçamento 27,52% maior do que efetivamente realizado. As 
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médias dos custos orçados são 24,60% superiores as médias dos custos dos 
materiais realizados. 
Os valores médios dos custos de materiais orçados estão próximos aos valores 
obtidos com o CUB-SC residencial da tipologia, ficando 1,06% mais baixo. Quanto 
aos custos de materiais realizados encontram-se 20,60% menor que os custos de 
materiais estabelecidos no CUB-SC residencial da tipologia. 
 
3.3.  CURVA ABC DOS MATERIAIS ORÇADOS E REALIZADOS 
 
Na tabela 5 estão listados os materiais de maior incidência nos custos diretos, que 
ocupam a zona A da curva ABC, ou seja, os itens que somam, em conjunto, 80% 
dos custos dos materiais da amostra. A comparação ilustrada dá-se entre a primeira 
parte da curva ABC, inicialmente orçado, e o que foi realizado. 
 
Tabela 5 - Curva ABC custos dos materiais orçados e realizados – Zona A  
ZONA A: CURVA ABC CUSTOS MATERIAIS 
ORÇADO REALIZADO 
Material 
Média 
(R$/m²) 
Repres. 
(%) 
Acumul. 
(%) 
Material 
Média 
(R$/m²) 
Repres. 
(%) 
Acumul. 
(%) 
Cimento 60,47 11,67% 11,67% Bloco Cerâmico 55,62 13,37% 13,37% 
Bloco Cerâmico 55,07 10,62% 22,29% Cimento 50,49 12,14% 25,51% 
Areia média lavada 50,53 9,75% 32,04% Areia Lavada 42,97 10,33% 35,83% 
Telha 43,29 8,35% 40,39% Telha 33,63 8,08% 43,92% 
Madeira para Cobertura 38,18 7,36% 47,75% Tesoura 23,87 5,74% 49,66% 
Sarrafo para formas 36,37 7,02% 54,77% Piso Cerâmico 22,25 5,35% 55,00% 
Tábua para formas 28,38 5,48% 60,25% Tábua para formas 20,13 4,84% 59,84% 
Aço CA50 24,43 4,71% 64,96% Laje Pré-Moldada 18,29 4,40% 64,24% 
Piso Cerâmico 20,43 3,94% 68,90% Brita 1 17,08 4,10% 68,34% 
Brita 19,85 3,83% 72,73% Aço CA50 14,29 3,44% 71,78% 
Laje Pré-Moldada 18,29 3,53% 76,26% Azulejo Cerâmico 11,19 2,69% 74,47% 
Azulejo Cerâmico 13,48 2,60% 78,86% Lamina de PVC 10,56 2,54% 77,01% 
Cal 11,71 2,26% 81,12% Fossa séptica 9,74 2,34% 79,35% 
Fossa séptica 9,74 1,88% 83,00% Filtro anaeróbio 7,69 1,85% 81,19% 
Fonte: Alison Back 
 
Os itens “lâmina de PVC” e “filtro anaeróbio” encontram-se na lista dos materiais 
realizados, porém, não se encontram na dos materiais orçados. Já os itens “sarrafo 
para formas” e “cal” encontram-se na lista dos orçados, mas não estão na lista dos 
realizados. Destaca-se que a não inclusão da cal na lista dos realizados deve-se ao fato 
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de que a empresa construtora utiliza um líquido industrializado, composto de cal, cujo 
custo é relativamente menor que a cal utilizada nas composições de preços unitárias 
adotadas no presente estudo. 
O gráfico 1 ilustra a diferença entre os valores médios por metro quadrado dos materiais 
cimento, bloco cerâmico, areia média e telha. 
 
Gráfico 1 - Comparação entre os custos unitários médios dos materiais mais representativos 
 
Fonte: Alison Back 
 
Os quatro primeiros itens da curva ABC dos materiais orçados e realizados, que 
representam juntos mais de 40% do custo total das obras, têm homogeneidade quanto 
à representatividade nos dois casos. Porém, a média do custo em R$/m² obtido no 
orçamento é superior nos itens cimento, areia e telhas. A maior diferença encontrada é 
nas telhas, sendo o custo 28,72% maior nos materiais orçados em relação aos 
realizados, seguido pelo cimento com 19,77% e a areia com 17,59%. A menor diferença 
entre estes itens está nos blocos cerâmicos, em que os custos realizados foram 1,00% 
maior comparado aos orçados. Somando as médias dos quatro itens, obtêm-se R$ 
209,36/m² nos materiais orçados contra R$ 182,72/m² dos materiais efetivamente 
realizados, totalizando uma diferença de 14,57% entre o orçado e o realizado.  
 
3.4. CUSTO POR CATEGORIA DE MATERIAL 
 
A tabela 6 expõe o comparativo entre os custos médios unitários por metro 
quadrado de consumo entre os materiais orçados e realizados obtidos, os quais 
foram devidamente divididos nas suas respectivas categorias de serviços.  
Para futuras atualizações destes valores de materiais, converteu-se os custos 
unitários de materiais expressos em reais (R$) em quantidades de CUB-SC médio 
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residencial, através da razão entre o valor em R$ por metro quadrado obtido e o 
CUB-SC médio publicado pelo Sinduscon-SC em abril de 2015. 
 
Tabela 6 - Custo médio unitário dos materiais por categorias de serviços. 
Categoria 
Materiais Orçados Materiais Realizados Diferença 
R$/m² CUB/m² R$/m² CUB/m² % 
Materiais Brutos 326,09 13,41 231,06 9,52 41,13% 
Cobertura 92,88 3,83 85,79 3,53 8,27% 
Pisos e Azulejos 45,75 1,88 47,17 1,94 -3,02% 
Instalações Hidrosanitárias 17,09 0,70 14,38 0,59 18,85% 
Pintura 3,83 0,16 3,19 0,13 20,31% 
Aparelhos sanitários 32,71 1,34 34,43 1,42 -5,01% 
Total: 518,36 22,28 416,02 17,89 24,60% 
Fonte: Alison Back 
 
A categoria de serviços que apresentou a maior diferença entre os custos dos 
materiais orçados e realizados foi a de materiais brutos, com uma diferença 41,13 % 
maior do custo orçado em relação ao realizado. Observa-se que nesta categoria 
encontram-se os materiais com maior representatividade nos custos de materiais 
das obras, conforme apresentado na curva ABC de materiais na tabela 05. Logo 
após temos as categorias de aparelhos sanitários com um valor orçado de materiais 
20,31% maior que o realizado e pintura com uma diferença de 18,85%. As 
categorias de serviços que apresentaram custos de materiais orçados inferiores aos 
realizados foi a de instalações hidrossanitárias, 5,01% inferior, seguida de pisos e 
azulejos com 3,02% de diferença. 
Os custos unitários orçados e realizados dos materiais agrupados por categoria 
estão demonstrados no gráfico 2. Comparou-se os valores obtidos nesta pesquisa 
com Crepaldi (2008), atualizando-se os valores obtidos, que consideravam como 
base de valores o CUB-SC de maio de 2008, para os valores publicados pelo 
Sinduscon-Florianópolis para o mês de abril de 2015. Há homogeneidade na 
categoria de materiais brutos, entre os valores orçados nesta pesquisa e os obtidos 
por Crepaldi (2008), sendo esta a categoria de maior representatividade.  
Observa-se que as médias para custos unitários realizados obtidos por Crepaldi 
(2008) são 29,49% superiores às médias obtidas pelos materiais realizados. Essa 
diferença pode ser atribuída ao fato que Crepaldi (2008) fez sua pesquisa com obras 
residenciais unifamiliares padrão R1-N. Os materiais brutos são as categorias com 
maior participação nas duas pesquisas, sendo que os valores obtidos por Crepaldi 
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(2008), para materiais brutos, são 41,66% superiores aos materiais brutos realizados 
na amostra. 
 
Gráfico 2 – Custo unitário por categoria de material. 
 
Fonte: Alison Back 
 
3.5. CONSUMOS UNITÁRIOS DE MATERIAIS 
 
A tabela 7 apresenta as médias encontradas dos consumos unitários de materiais 
por metro quadrado, com maior representatividade, encontrados na zona A da curva 
ABC apresentados em 3.3. Comparou-se os materiais efetivamente realizados e 
orçados bem como os publicados por Crepaldi (2008). 
 
Tabela 7 – Consumo de material por metro quadrado construído. 
(continua) 
Material Unidade 
Consumo/m² 
Realizado Orçado Crepaldi (2008) 
Bloco Cerâmico und 94,27 93,33 92,89 
Cimento kg 87,06 104,26 74,01 
Areia Lavada m³ 0,30 0,36 0,22 
Telha und 17,89 22,09 11,56 
Piso Cerâmico m² 1,08 0,99 1,11 
Tábua para formas m³ 0,04 0,06 0,04 
Laje Pré-Moldada m² 1,00 1,00 1,80 
Lamina de PVC m² 1,00 0,90 - 
Azulejo Cerâmico m² 0,82 0,99 0,73 
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      Artigo submetido ao Curso de Engenharia Civil da UNESC -  13 
como requisito parcial para obtenção do Título de Engenheiro Civil 
UNESC- Universidade do Extremo Sul Catarinense – 2015/01 
Tabela 7 – Consumo de material por metro quadrado construído. 
(conclusão) 
Material Unidade 
Consumo/m² 
Realizado Orçado Crepaldi (2008) 
Fossa séptica und 0,02 0,02 - 
Filtro anaeróbio und 0,02 0,02 - 
Rodapé Cerâmico m 1,01 0,99 1,37 
Reservatório und 0,02 0,02 - 
Tinta Latex Acrilica L 0,30 0,52 - 
Tinta Latex PVC Fosca L 0,30 0,27 - 
Tubo PVC 100mm Esgoto m 0,30 0,09 0,00 
Liquido preparador L 0,30 0,19 - 
Bacia Sanitária und 0,02 0,02 - 
Chuveiro Elétrico und 0,02 0,02 - 
Fonte: Alison Back 
 
Observa-se que a maior diferença de consumo unitário entre os materiais realizados 
nesta pesquisa e publicados por Crepaldi (2008) é encontrada é na laje pré-
moldada, chegando a 80% de variação nos valores publicados naquela pesquisa. 
Quando comparado os itens com maior representatividade no custo global das 
obras, a maior variação entre esta pesquisa e Crepaldi (2008) está no item telhas, 
sendo o consumo 54,72% superior nesta pesquisa, seguido pela areia lavada com 
37,50% de diferença, cimento com 17,63% e bloco cerâmico com 0,48% de 
variação. 
 
3.6. LOTE BÁSICO DE MATERIAIS 
 
A tabela 8 apresenta o lote básico de materiais representativos do custo unitário de 
materiais para as obras do estudo.  
 
Tabela 8 - Lote básico dos materiais realizados 
(continua) 
Material Unidade 
Coeficiente Fictício 
unitário médio 
Preço unitário 
médio (R$) 
Total                
(R$ /m²) 
Bloco Cerâmico und 116,17 0,59 68,54 
Cimento kg 107,29 0,58 62,23 
Areia Lavada m³ 0,37 142,03 52,95 
Telha und 22,55 1,88 42,39 
Tesoura und 0,23 133,00 30,09 
Piso Cerâmico m² 1,24 20,66 25,61 
Tábua para formas m³ 0,05 455,58 24,81 
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Tabela 8 - Lote básico dos materiais realizados 
(conclusão) 
Material Unidade 
Coeficiente Fictício 
unitário médio 
Preço unitário 
médio (R$) 
Total                
(R$ /m²) 
Laje Pré-Moldada m² 1,23 18,29 22,54 
Lamina de PVC m² 1,26 10,56 13,31 
Azulejo Cerâmico m² 0,95 13,62 12,88 
Fossa séptica und 0,02 576,95 12,37 
Filtro anaeróbio und 0,02 455,75 9,77 
Rodapé Cerâmico m 1,17 7,45 8,68 
Reservatório und 0,02 281,72 6,04 
Tinta Latex Acrilica L 0,36 15,73 5,69 
Tinta Latex PVC Fosca L 0,36 15,05 5,45 
Tubo PVC 100mm Esgoto m 0,39 10,95 4,23 
Liquido preparador L 0,36 8,95 3,24 
Bacia Sanitária und 0,02 132,88 3,19 
Chuveiro Elétrico und 0,02 103,68 2,22 
Valor Total       416,23 
Fonte: Alison Back 
 
Adotou-se para os preços dos materiais, os estabelecidos no banco de dados do 
Volare – Pini versão 17, referentes ao mês de abril de 2015 e para o município de 
Florianópolis, obtendo-se um custo unitário básico de materiais no valor de R$ 
416,23. O lote básico de materiais determinado neste estudo proporcionará a 
empresa do estudo de caso atualizações de custos e determinação dos custos de 
materiais para futuras obras desta tipologia. Ressalta-se que neste lote básico não 
encontram-se os materiais referentes aos serviços de instalações elétricas e de 
esquadrias. 
 
4. CONCLUSÕES 
 
Esta pesquisa proporcionou o estudo dos consumos de materiais para as obras 
residenciais unifamiliares com padrão de acabamento R1-B, com a finalidade de 
entender os consumos e os custos de materiais realizados nas obras das empresas 
em relação aos valores obtidos nos orçamentos destas obras e também aos 
publicados pelo Sinduscon-SC. A metodologia proposta no estudo permitiu o 
alcance dos objetivos propostos. 
Para este estudo a determinação de custos e consumos de materiais não computou 
os materiais dos serviços de instalações elétricas e esquadrias, por motivos 
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relacionados à gestão da empresa do estudo de caso na contratação destes 
serviços. Este fato apresentou como consequência algumas limitações na aplicação 
dos resultados por outras empresas.  
Os resultados obtidos demonstraram que o custo realizado dos materiais para as 
obras do estudo é de R$ 416,23, sendo este 19,74% menor que os custos de 
materiais obtidos com os orçamentos realizados para as obras pesquisadas. O custo 
unitário de materiais realizado nas obras corresponde a 79,44% do custo de 
materiais estabelecido na composição do CUB-SC da tipologia R1-B publicado pelo 
Sinduscon-SC.  
Portanto, conclui-se que os valores e consumos de materiais realizados obtidos 
como resultados deste estudo e representados em um lote básico de materiais 
podem ser empregados para a elaboração de estimativas de custos de materiais 
para as obras residenciais unifamiliares R1-B da empresa do estudo de caso. 
Sugere-se para futuros trabalhos o estudo dos custos e consumos de mão de obra 
para esta tipologia R1-B. 
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